20xx年xxxxx工程采购需求书
一、工程概况
1、工程名称：20xx年xxxxxx工程
2、工程地点：中山市石岐区电子科技大学中山学院内
3、工程内容：详见施工图纸、工程量清单等
4、工程规模：面积约xxx㎡（以施工图纸为准）
5、结构形式：/
6、资金来源：xxxx
7、采购预算（最高限价）：535098.85元。最高限价为中介预算价下浮10%（即594554.28元×90%=535098.85元），响应报价高于最高限价的为无效报价。
二、工程承包范围: 按工程内容实行施工总承包
三、合同工期：工程合同工期xx个天
四、质量标准：合格
五、工程施工合同参照《广东省建设工程标准施工合同》
六、《施工合同》中《专用条款》相关内容及要求
1、组成合同的其他文件及解释顺序：
（1）施工合同协议书和其它条款；
（2）中标通知书或中标确认文件；
（3）招标文件或其它方式的采购文件；
（4）施工设计图纸；
（5）中介预算及工程量清单；
（6）履行合同的其他相关工程技术和经济资料（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔报告等修正文件）；
（7）供应商投标文件及其附件（含澄清文件和补充资料、承诺书等）；
（8）施工合同专用条款；
（9）施工合同通用条款；
（10）标准、规范及有关技术文件。
2、施工合同适用的标准、规范还包括中山市现行标准和规范。
3、交通运输的要求。道路通行权和场外设施按指定线路和地点通行校园道路。校园内禁止通行超大件和超重件运输车辆。
4、工程担保
（1）供应商向采购人提供履约保证金为合同价的10%。在签订合同前提交，履约保证金可以以现金转账方式或以银行保函的形式提供。
（2）履约保证金退还时间的约定：合同内全部工程完成、验收合格且竣工资料完整后14天内一次性无息返还全额。
（3）担保内容、方式和责任等事项的约定：工程质量、工期、安全、支付采购人工程款、支付材料款、支付工人工资、本合同各项违约扣款以及上级建设主管部门规定的各项担保。

5、提前竣工奖与误期赔偿费
（1）提前竣工奖的约定：无
（2）误期赔偿费的约定：每日历天应赔付额度为1万元，误期赔偿费最高限额是合同价的10%。（不可抗力事件导致的延误，工期相应顺延，该部分免于赔偿）
6、优质优价奖：不实行优质优价奖。
7、安全文明施工费及进度款付款方式
（1）安全文明施工费的支付办法：按每月实际进度的80%支付。
（2）进度款：以月为单位，按每月实际进度的80%支付，并将上月工人工资支付情况的书面材料加盖公章后附上作备案之用。合同内全部工程竣工并经竣工验收合格且竣工资料完整后28天内，工程款付至合同价的85%，待工程结算审定及所有竣工资料移交采购人，并完成竣工资料归档手续后28天内支付至结算价的97%，结算价的3%作为质量保修金。
8、质量保证金
（1）质量保证金的金额，按结算款的3％。
（2）在工程结算付款时扣留。
（3）质量保证金的返还时间：在竣工验收合格两年后28天内支付（结算款的3％）。防水工程及新加建部分屋面保修期五年。所有质保金无息返还。
七、其他说明和要求
1、工程的设备和材料，原则上使用工程量清单中的参考品牌或经采购人、监理人确认的同质同品同档次品牌，不得在价格不调整的情况下降低设备、材料品质。
2、采购人施工场地有限、无法提供校内工人住宿场地，供应商须自行考虑工人校外住宿场地。另由于交通条件限制，有可能出现二次运输由此产生的租金和交通等超出采购人补贴的费用在投标报价中自行考虑，合同价不予增加。
3、工程增减或变更等原因所引起的工程现场签证及工程结算最终须经采购人审计部门审核。
4、车辆出入校园，须服从指挥，减速慢行，注意安全。严格遵守学校疫情管控要求，施工人员名册等相关资料（如身份证等）须报采购人备案（必要时须报派出所）并办理出入校园手续。
5、校园施工时间：上午9：00-12：00；下午3：30：00-6：30
6、基建工程用水用电收费标准按采购人制度文件执行。（在结算付款时扣除或结算前缴齐）
八、结算相关约定
1、合同价款的调整因素包括：工程追加、工程变更、现场签证、分部分项工程量清单缺项漏项错算等事件；除有效的签证外，不包括工程量的偏差（工程量清单多算少算）、物价及后继法律法规的变化、费用索赔事件、工程造价管理机构发布的造价调整等。
2、若供应商报价清单中存在不平衡报价,采购人有权在其承包价不变的情况下调整其单价(或合价),使之趋于平衡。
3、结算的程序和时限根据实际情况执行。
4、结算价调整办法
4.1结算原则
采购人招标时提供的施工图纸、中介预算（或工程量清单）、招标文件（含答疑文件）等涉及的内容、标准、规范及相应的措施项目由供应商以中标价包干完成，中标价即合同承包价。
4.2结算价调整的情况
（1）按约定的合同价款调整因素执行。
（2）采购人有权根据工程实际需要增加或减少部分工程，供应商不得拒绝，增加或减少部分工程经采购人和监理工程师书面签证确认，增加或减少部分工程费用按约定调整结算价。
（3）图纸、图纸说明和中介预算中均已包含的内容，而施工时未实施，在结算中扣除。
（4）本项目施工图纸、图纸说明中已包含的内容，中介预算及工程量清单中未包含，供应商须按图施工，结算时按约定调整结算价。
（5）中介预算中已包含内容，而图纸中漏项或图纸提供时缺失，而该项工程必须实施。由设计单位进行补图，供应商须按图施工，承包价不予增加。如不须实施，将在结算时扣除。
（6）采购人另行发包项目中的内容与供应商总包内容重复的，如果经采购人和监理工程师书面签证确认由其他供应商实施的，在结算时从本项目总包中扣除。
（7）供应商应按采购人要求承建增加部分工程（合同工程范围外），所增加部分的结算方法：按审定的竣工施工图纸工程量，套用按项目实施时的市场信息价计价后，按中标价折扣率执行。合同工程范围外工程增加承包价=中介预算价×中标价折扣率。
（8）在项目实施过程中出现的变更包括设计变更或采购人提出的变更，供应商应在收到采购人发出的变更通知的2天内按中介预算计价依据约定的计价方式提出签证并编出变更的工程预算，并在变更中列明扣减项目包括价格(仅作采购人控制工程造价参考) (仅签证变更事实，不签证造价，造价变化以结算中介机构审核为准)。经监理及现场代表签字认可后，才可以实施。逾期未办理的，采购人有权不予确认。
4.3结算价调整的具体办法
（1）按照现场签证项目及设计变更而实际变动的增加或减少工程量，根据工程中介预算编制时相应的计价依据（包括信息价依据）计算增减工程费用，并按中标价折扣率（中标价折扣率=中标价格/中介预算价×100%）调整结算价，措施项目费按通用条款有关规定执行。其中，增减工程费用按下述方法计算：
a.中介预算中已有适用于变更工程的单价，按中介预算已有的单价计算增减工程费用；
b.中介预算中已有类似于变更工程的单价，可参照类似单价计算增减工程费用；
c.中介预算中没有适用或类似于变更工程的单价，根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息（参考）价格，确定变更工程单价计算增减工程费用； 
d.中介预算中没有使用或类似于变更工程的单价，且工程造价管理机构发布的信息（参考）价缺价的，根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价确定变更工程单价，计算增减工程费用。
（2）合同内的材料价格，除了中山市人民政府办公室文件中府办〔2018〕12号文件允许的建筑主材调差以外，其余在施工期内不作调整。建筑主材调差的具体办法按中府办[2018]12号文执行，按采购人要求更换的材料的价格，按以下材料调整时材料价格确定的方法执行:
当采购人需要更换招标时已经确认的材料时，采购人以书面形式提出需更换的材料。供应商在再次购买材料前应提供材料的样品及单价给采购人。经监理及采购人确认后实施。如果两种材料价格不同，则按照实际采用的材料进行补差结算。具体补差方法为：实际采用的材料按在施工时的市场信息价与投标时材料所选报的价格进行调差并按中标价折扣率结算（仅调整材料价格及税费，其它辅材费用、人工费用等不调整）。
5、结算审核费用
凡供应商送审结算金额高出实际结算金额10%的部分，由供应商支付该部分的委托审核费。其费用在工程结算审核定案后，工程结算款拨付时扣除。
6、供应商投标报价中的综合单价为按技术规范与技术要求完成一个规定计量单位的工程所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润并考虑风险因素，供应商因承包本项目需缴纳的一切税费均由供应商承担，并包含在所报的单价或总价中，除另约定外，结算价不予调整。
7、本工程为固定总价合同，实行总价包干，因合同价款的调整因素等可调整。供应商应按照施工图及招标文件有关工期、质量、文明施工、安全等的要求，按照答疑会后公布的中介机构编制的该工程招标控制价（或工程量清单），并根据招标项目的特点，结合市场情况和企业自身竞争能力自行确定投标报价。供应商的报价将被视为投标人完全理解了工程量清单和施工图纸中的全部项目、数量及内容。供应商应结合现场施工条件，将工程的所有临时设施（如施工工棚、施工排水、施工通道等）、场地租用、保险费、税、停水、停电以及排除影响施工的各类障碍等考虑在投标报价中。供应商投标报价时应考虑并承担一定的风险，如物价、气候、水文地质等情况变化及其他意外困难等。供应商认为必要采取的任何施工、技术施工、辅助工程、临时工程等费用须包含在投标总报价中。除另约定外，结算价不予调整。
基建管理处    
                                        2022年6月27日         
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